Project

(Gantt Chart)

Week	1	2	3	4	5	6	7	8
Date	10/24/2016	10/31/2016	11/7/2016	11/14/2016	11/21/2016	11/28/2016	12/5/2016	12/12/2016
Presentations								
CDR			X					
Final							X]	
Debug	X	X						
Deploy	X							
Research New Components	X	X	X	X				
Draft PCB				X	X	X	X	X
Paper								