Team Pineapple

Gantt Chart

Week	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14
Date	9/4/2017	9/11/2017	9/18/2017	9/25/2017	10/2/2017	10/9/2017	10/16/2017	10/23/2017	10/30/2017	11/6/2017	11/13/2017	11/20/2017	11/27/2017	12/4/2017	12/11/2017
Presentations															
Proposal			09/23/17												
Preliminary Design						10/14/17									
Critical Review										11/10/17					
Final													12/02/17		
Training															
Arduino															
Modules															
Microprocessor															
Transciever															
Antenna															
Charging Circuit															
Battery															
Temperature Sensor															
Solar Irradiance Sensor															
Humidity Sensor															
Pressure Sensor															
Solar Panel															
Build															
System Integration															
Overall System Firmware (PCB)															
Housing															
Test															
Debug															
Reports															
Final Report															